



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2024

№ 299-2024-01-07.С-113

Об изменении существенных условий муниципальных контрактов, заключенных управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края

На основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2025 г. для обеспечения нужд Пермского муниципального округа Пермского края, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 апреля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-262, пункта 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, заявки управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Заказчик) о предложении об изменении существенных условий контракта от 17 мая 2024 г., протокола заседания рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд Пермского муниципального округа Пермского края от 20 мая 2024 г. № 12:

1. В связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, Заказчику:

1.1. внести в муниципальный контракт от 11 ноября 2022 г. № 0356500001422001003, заключенный между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (реестровый номер контракта: 3594802902422000088), следующие изменения:

1.1.1. пункт 1.2 раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:



«Срок передачи жилых помещений – не позднее 17 июня 2024 г.»;

1.1.2. абзац 8 пункта 3.4.1 раздела 3 контракта исключить;

1.1.3. абзац 7 столбца 3 таблицы раздела 3 приложения № 1 к контракту исключить;

1.2. внести в муниципальный контракт от 11 ноября 2022 г. № 0356500001422001004, заключенный между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (реестровый номер контракта: 3594802902422000089), следующие изменения:

1.2.1. пункт 1.2 раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:

«Срок передачи жилых помещений – не позднее 17 июня 2024 г.»;

1.2.2. абзац 8 пункта 3.4.1 раздела 3 контракта исключить;

1.2.3. абзац 7 столбца 3 таблицы раздела 3 приложения № 1 к контракту исключить;

1.3. внести в муниципальный контракт от 11 ноября 2022 г. № 0356500001422001001, заключенный между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (реестровый номер контракта: 3594802902422000090), следующие изменения:

1.3.1. пункт 1.2 раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:

«Срок передачи жилых помещений – не позднее 17 июня 2024 г.»;

1.3.2. абзац 8 пункта 3.4.1 раздела 3 контракта исключить;

1.3.3. абзац 7 столбца 3 таблицы раздела 3 приложения № 1 к контракту исключить;

1.4. внести в муниципальный контракт от 11 ноября 2022 г. № 0356500001422000999, заключенный между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (реестровый номер контракта: 3594802902422000091), следующие изменения:

1.4.1. пункт 1.2 раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:

«Срок передачи жилых помещений – не позднее 17 июня 2024 г.»;

1.4.2. абзац 8 пункта 3.4.1 раздела 3 контракта исключить;

1.4.3. абзац 7 столбца 3 таблицы раздела 3 приложения № 1 к контракту исключить;

1.5. внести в муниципальный контракт от 11 ноября 2022 г. № 0356500001422001000, заключенный между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (реестровый номер контракта: 3594802902422000092), следующие изменения:

1.5.1. пункт 1.2 раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:

«Срок передачи жилых помещений – не позднее 17 июня 2024 г.»;

1.5.2. абзац 8 пункта 3.4.1 раздела 3 контракта исключить;

1.5.3. абзац 7 столбца 3 таблицы раздела 3 приложения № 1 к контракту исключить;

1.6. внести в муниципальный контракт от 11 ноября 2022 г. № 0356500001422001002, заключенный между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (реестровый номер контракта: 3594802902422000093), следующие изменения:

1.6.1. пункт 1.2 раздела 1 контракта изложить в следующей редакции:

«Срок передачи жилых помещений – не позднее 17 июня 2024 г.»;

1.6.2. абзац 8 пункта 3.4.1 раздела 3 контракта исключить;

1.6.3. абзац 7 столбца 3 таблицы раздела 3 приложения № 1 к контракту исключить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального округа



В.Ю. Цветов