

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
муниципального района по
экономическому развитию

Т.Н. Гладких

« 04 » июля 2016 года



**ОТЧЕТ за 1-ое полугодие 2016 года
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»
(по состоянию на 01.07.2016 года)**

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении		
	Наименование	Значение	Наименование	Значение	план	факт	план	факт				
											план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.	4,86	0	-	-	-	18708,4	1212,2	59500,0	7275,0	31.12.2016 года	Срок исполнения не наступил.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн. руб.	76	8,079	-	-	-					31.12.2016 года	План по показателю за 1-е полугодие 2016 года выполнен на 10,6 %.
	Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед.	28,0	30,71	-	-	-					31.12.2016 года	План по показателю за 1-е полугодие 2016 года выполнен на 109,7 %.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	-	-	-	Число субъектов малого предпринимательства, ед.	3863	4140	11978,4		3500,0		31.12.2016 года	План по показателю за 1-е полугодие 2016 года выполнен на 107,2 %.
	-	-	-	Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.	10	2		785,8		275,0	31.12.2016 года	План по показателю за 1-е полугодие 2016 года выполнен на 20 %.
	-	-	-	Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.	35	4					31.12.2016 года	План по показателю за 1-е полугодие 2016 года выполнен на 11,4 %.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, млн. руб.	20,0	1,079					31.12.2016 года	План по показателю за 1-е полугодие 2016 года выполнен на 5,4 %.
1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В течение года	Исполняется в установленные сроки.
1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В течение года	Экономический анализ отдельных показателей развития малого и среднего предпринимательства проводился: - в рамках подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (февраль 2016 года); - в рамках подготовки информации в Земское Собрание Пермского муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<p>«Об итогах реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2014-2015 годы» (июнь 2016 года).</p> <p>Прогноз отдельных показателей сферы малого и среднего предпринимательства проводился в рамках подготовки изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (изменения приняты постановлением администрации администрации Пермского муниципального района от 18.05.2016 № 233).</p>
1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получивших поддержку	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Постоянно	Исполняется в установленные сроки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	20,0	0	0	0	В течение года	Исполняется в установленные сроки.
2.1. Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Постоянно, при наличии соответствующей информации	В 1-м полугодии 2016 года информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещалась: 1) На сайте ФЭУ Пермского муниципального района www.feuperm-raion.ru опубликовано 42 материала: - в разделе «Новости» - 22; - в разделе «Муниципальные программы» папка «Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района 2016-2020 годы» - 4; - в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» - 16, из них: в папке «Объявления» - 11, в папке «Поддержка малого и среднего бизнеса» - 1, в папке «Постановления» - 4;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<p>2) На сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru опубликовано 43 материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе «Новости» - 22; - в разделе «Официальные документы» - 3; - в разделе «Экономика» подразделе «Поддержка малого бизнеса» - 18, из них: в папке «Поддержка малого и среднего бизнеса» - 2, в папке «Постановления» - 5, в папке «Объявления» - 11; <p>3) в Муниципальной газете «Нива» - 5 публикаций.</p>
2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов»	-	-	-	-	-	-	20,0	0	0	0	В течение года	<p>В 1-м полугодии 2016 года микрофинансовой организацией, совместно с ПЦРП, отделом развития предпринимательства проведено 9 мероприятий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28.01 семинар «Операции с денежной наличностью» (Ведущий П. И. Захарченко). Участников – 21; - 29.01 семинар «Почему

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<p>нет продаж-1» (Ведущий О. Якимова). Участников - 26;</p> <p>- 19.02 семинар «Патентная система налогообложения» (Ведущий П. И. Захарченко). Участников – 24. Консультации – 7 человек;</p> <p>- 26.02 семинар «Почему нет продаж-2» (Ведущий О. Якимова). Участников – 21;</p> <p>- 18.03 семинар «Налоговый контроль» (Ведущий П. И. Захарченко). Участников - 16;</p> <p>- 29.03 семинар «Почему нет продаж-3» (Ведущий О. Якимова). Участников – 18;</p> <p>- 11.05 встреча с заместителем Министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Никитенко И.А. по вопросу «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												<p>предпринимательства в 2016 году». Участников – 24;</p> <p>- 20.05 бизнес-тренинг «Искусство управлять» (бизнес-тренер Давыдов И.Н.). Участников – 78;</p> <p>- 20.06 семинар для безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности» по заказу ЦЗН Пермского района и Пермского отделения Опоры России. Участников – 15 человек.</p>
2.2.1. Перечисление суммы субсидии некоммерческой организации на реализацию мероприятия «Организация семинаров, конференций, «круглых столов»	-	-	-	-	-	-	20,0	0	0	0	Сентябрь 2016 года	Срок исполнения не наступил.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	-	-	-	-	-	-	350,0	300,0	0	0	-	-
3.1. Организация участия в выставках, ярмарках	-	-	-	-	-	-	50,0	0	0	0	-	-
3.1.1. Подготовка проекта постановления администрации Пермского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Март 2016 года	Не исполнено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.2. Осуществление приема документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Сентябрь 2016 года	Срок исполнения не наступил.
3.1.3. Перечисление сумм субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	50,0	0	0	0	Октябрь 2016 года	Срок исполнения не наступил.
3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	0	0	Март-май 2016 года	В конкурсе «Предприниматель года» на территории Пермского муниципального района» приняло участие 48 субъектов малого предпринимательства.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1. Подготовка проекта постановления администрации Пермского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса «Предприниматель года» на территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Февраль 2016 года	Исполнено. Разработано и утверждено постановление администрации Пермского муниципального района от 12.02.2016 № 61 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса «Предприниматель года» на территории Пермского муниципального района».
3.2.2. Осуществление приема заявок и документов для участия в конкурсе «Предприниматель года» на территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Март-апрель 2016 года	Прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся с 15.02.2016 по 28.04.2016.
3.2.3. Проведение заседания комиссии по подведению итогов конкурса	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Апрель 2016 года	В связи с продлением срока приема заявок заседание комиссии по подведению итогов конкурса «Предприниматель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Предприниматель года» на территории Пермского муниципального района»												года» на территории Пермского муниципального района» прошло 16.05.2016 года.
3.2.4. Перечисление суммы субсидии некоммерческой организации на реализацию мероприятия «Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района»	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	0	0	Апрель - май 2016 года	Субсидия перечислена Микрофинансовой организации Пермский муниципальный фонд развития предпринимательства платежными поручениями № 3889 от 13.05.2016 (150 тыс. руб.) и № 16671 от 06.06.2016 (150 тыс. руб.).
3.2.5. Организационная подготовка к проведению торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Апрель-май 2016 года	Исполнено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.6. Проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Май 2016 года	20 мая на территории Курорта «Усть-Качка» в рамках «Дня российского предпринимателя» подведены итоги конкурса.
4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	550, 0	275,0	0	0	В течение года	В течение 1-го полугодия 2016 года ИКЦ Микрофинансовой организации Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства проведено 91 консультация.
4.1. Заключение Соглашения о предоставлении субсидий в виде имущественного взноса на обеспечение деятельности Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Февраль 2016 года	Исполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидий в виде имущественного взноса на обеспечение деятельности Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства» № 9 от 10.02.2016 года.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2. Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства для обеспечения деятельности информационно-консультационного центра	-	-	-	-	-	-	550,0	275,0	0	0	Ежеквартально	Субсидия перечислена Микрофинансовой организации Пермский муниципальный фонд развития предпринимательства платежными поручениями № 3889 от 11.02.2016 (137,5 тыс. руб.) и № 16671 от 07.04.2016 (137,5 тыс. руб.).
5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	10900,0	0	3500,0	275,0	В течение года	-
5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	0	0	3500,0	275,0	В течение года	В 1-м полугодии 2016 года предоставлено 4 микрозайма субъектам малого предпринимательства на сумму 275,0 тыс. рублей.
5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий	-	-	-	-	-	-	10900,0	0	0	0	В течение года в соответствии со сроками, определенными краевым Порядком предоставления из	Срок исполнения не наступил.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											<p>бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края в целях финансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее – краевой Порядок)</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.1. Подготовка проектов постановлений администрации Пермского муниципального района по утверждению Порядков предоставления отдельных видов субсидий	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В случае изменения действующего краевого Порядка	Срок исполнения не наступил.
5.2.2. Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление отдельных видов субсидий	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В соответствии со сроками, определенными краевым Порядком	Срок исполнения не наступил.
5.2.3. Направление документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление отдельных видов субсидий в Министерство промышленности, торговли и	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В соответствии со сроками, определенными краевым Порядком	Срок исполнения не наступил.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
предпринимательства Пермского края												
5.2.4. Перечисление сумм отдельных видов субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	10900,0	0	0	0	В соответствии со сроками, определенными краевым Порядком	Срок исполнения не наступил.
6. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-	158,4	73,3	0	0	В течение года	-
6.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках	-	-	-	-	-	-	100,0	73,3	0	0	В течение года	Исполнено. 10-11 марта 2016 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» были представлены инвестиционные возможности Пермского муниципального района на II Пермском краевом форуме «Развитие территорий».
6.2. Сопровождение интернет-портала об инвестиционной	-	-	-	-	-	-	29,2	0	0	0	В течение года	На инвестиционном портале http://invest.permraion.ru опубликовано 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
деятельности												материалов.
6.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В течение года	Заявки на сопровождение инвестиционных проектов не поступали.
6.4. Функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В течение года	На постоянной основе. На инвестиционном портале http://invest.permraion.ru опубликован отчет инвестиционного уполномоченного по итогам работы за год (период с 18.05.2015 по 18.05.2016).
6.5. Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов	-	-	-	-	-	-	29,2	0	0	0	В течение года	-
6.5.1. Сопровождение официального раздела по оценке регулирующего воздействия на официальном сайте Пермского муниципального	-	-	-	-	-	-	29,2	0	0	0	В течение года	На сайте по оценке регулирующего воздействия http://centr.aiteh.ru/pages/view/index на постоянной основе проходят публичные консультации по проектам НПА и публичные консультации по экспертизе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
района												действующих НПА. Материалы размещались 79 раз.	
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	-	-	-	Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.	67900	33879	6730,0	426,4	56000,0	7000,0	31.12.2016 года	План по числу экскурсантов, обслуженных музеями, в 1-м полугодии 2016 г. выполнен на 49,9 %.	
	-	-	-	Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.	56,0	7,0					31.12.2016 года	План по объему инвестиций в сферу туризма в 1-ом полугодии 2016 г. выполнен на 12,5 %.	
	-	-	-	Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.	3000	964,0						31.12.2016 года	План по объему налоговых поступлений в 1-ом полугодии 2016 г. нарастающим итогом с начала года выполнен на 32,1 %.
	-	-	-	Турпоток, чел.	10500	40928						31.12.2016 года	План по турпотoku в 1-ом полугодии 2016 г. выполнен на 38,9 %.
1. Анализ развития сферы туризма Пермского района	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	В течение года	В январе 2016 г. проведен анализ туристического потока за 2-ое полугодие 2015 г. и в июле 2016 г. за 1-е полугодие 2016 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Продвижение туристских ресурсов района	-	-	-	-	-	-	260,0	176434,5	0	0	В течение года	-
2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма	-	-	-	-	-	-	130,0	92434,50	0	0	10-13 марта	В 1-ом полугодии 2016 г. принято участие: - 10.03-13.03. в выставке «Охотник и рыболов. Активный туризм-2016»; - 06.04.-08.04. в Всероссийской конференции по вопросам развития туризма на селе в г.Ярославль.
2.2. Участие в проекте мобильного приложения в сфере образовательного туризма «Открой край»	-	-	-	-	-	-	50,0	15,0	0	0	В течение года	В 1-ом полугодии заключен Муниципальный контракт № 16 от 23.03.2016; 05.04. перечислена предоплата. В мае 2016 г. направлены материалы для подготовки контента о Пермском муниципальном районе в ООО «ОЗОН-Дизайн».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района	-	-	-	-	-	-	55,0	55,0	0	0	1-й квартал 2016 года	В феврале изготовлено 1000 экз. буклет-карты «Туристский потенциал Пермского муниципального района».
2.4. Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет	-	-	-	-	-	-	25,0	14,0	0	0	В течение года	В 1-ом полугодии на сайте permraion-travel.ru размещалась информация о деятельности субъектов туризма, туристских мероприятиях, проводимых на территории Пермского района и Пермского края, изменениях в законодательстве по туризму.
3. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма	-	-	-	-	-	-	6470,0	250,0	56000,0	7000,0	В течение года	Во втором квартале проводились работы по проектированию объекта «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский за счет средств бюджета Пермского района.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Субъектами сферы туризма направлено на реализацию инвестиционных проектов 7 млн. руб. (на строительство гостевых домов в Парке активного отдыха «Юго-Камские горы» п.Юго-Камский).
3.1. Реконструкция дороги «Пермь-Ильинский» - Хохловка» – Тупица к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора - Снегири»	-	-	-	-	-	-	600,0	0,0	0,0	0,0	В течение года	Проектирование объекта запланировано на четвертый квартал.
3.2. Строительство дороги к Верхней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим	-	-	-	-	-	-	1920,0	0,0	0,0	0,0	В течение года	Срок исполнения не наступил.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3. Строительство дороги к Нижней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим	-	-	-	-	-	-	600,0	0,0	0,0	0,0	В течение года	Срок исполнения не наступил.
3.4. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский	-	-	-	-	-	-	1000,0	250,0	0,0	0,0	В течение года	Во втором квартале проводились работы по проектированию объекта «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский за счет средств бюджета Пермского муниципального района.
3.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим	-	-	-	-	-	-	650,0	0,0	0,0	0,0	В течение года	Проектирование объекта запланировано на третий квартал.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.6. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим	-	-	-	-	-	-	1700,0	0,0	0,0	0,0	В течение года	Проектирование объекта запланировано на третий квартал.

Исполнитель: Захарченко Татьяна Николаевна – заместитель начальника отдела развития предпринимательства ФЭУ Пермского муниципального района; Новикова Любовь Николаевна – главный специалист отдела развития предпринимательства ФЭУ Пермского муниципального района.


